

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**

**"САВСКИ ВЕНАЦ"**

Београд, ул.Топчидерски венац бр.1.

Број: 1121

Београд, 12.06.2020. год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама  
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА-**

Радови на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова  
на објекту „Принцеца Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“,  
ЈН бр. 2/2019.

**Назив Наручиоца:** Предшколска установа „Савски венац“

**Адреса Наручиоца:** Београд, ул. Топчидерски венац бр.1

**Врста Наручиоца:** Установа

**Врста предмета:** Радови

**Природа и обим радова:** на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцеца Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“.

**Место извршења радова:** Београд, Градска општина Савски венац, објекат „Принцеца Оливера“ ул. Гаврила Принципа бр.65, који се налази у оквиру Предшколске установе „Савски венац“

**Назив и ознака набавке из Општег речника набавки: :**

45000000-7 - грађевински радови, 45400000 - завршни грађевински радови

**Првобитна вредност уговора:** 24.809.950,00 динара без ПДВ-а, односно 29.771.940,00 динара са ПДВ-ом.

**Измењена вредност уговора:** 27.177.050,00 динара без ПДВ-а, односно 32.612.460,00 динара са ПДВ-ом.

**Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

У отвореном поступку јавне набавке, набавка радова- Радови на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцеца Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2019, Предшколска установа „Савски венац“ као Наручилац је дана 27.11.2019. године донела одлуку број 2661 о покретању поступка јавне набавке радова. Позив за подношење понуда објављен је дана 27.11.2019. године на Порталу јавних набавки, Порталу града Београда, интернет страни Предшколске установе „Савски венац“ и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, од стране наручиоца Предшколске установе „Савски венац“ из Београда, Топчидерски венац бр. 1. Рок за достављање понуда: 27.12.2019. године до **12,00 часова**. У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена 1 (једна) понуда и то понуда од стране групе понуђача: „САБОД РЕНТ“ д.о.о., „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. и „СТИМ ГРАДЊА“ д.о.о. На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда и извршеног прегледа и стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке препоручује Наручиоцу да се као прихватљива изабере понуда групе понуђача: „САБОД РЕНТ“ д.о.о., „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. и „СТИМ ГРАДЊА“ д.о.о., број 065/2019 од дана 25.12.2019. године заведена код Наручиоца под бројем 2855 од дана 27.12.2019. године, једина достављена понуда, а која је одговарајућа и прихватљива, са понуђеном ценом у износу од 24.809.950,00 динара без ПДВ-а, односно 29.771.940,00 динара са ПДВ-ом. Предшколска установа „Савски венац“ као наручилац је прихватила препоруку комисије, па је на основу члана чл. 107. став 3. и став 4. и члана 108. Закона о јавним набавкама одлучено да се уговор додели групи понуђача: „САБОД РЕНТ“ д.о.о., „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. и „СТИМ ГРАДЊА“ д.о.о. Даном 21.01.2020. године, закључен је Уговор о јавној набавци радова - Радови на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцеца Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2019, заведен код Наручиоца Предшколске установе „Савски венац“ под бројем 108 од 21.01.2020. године, и заведен код Извођача радова „САБОД РЕНТ“ д.о.о. под бројем 002/2020 од 21.01.2020. године. Извођач радова подноси Захтев за одобрење извођења вишка радова број 013/2020 од 18.05.2020. године за извођење вишка радова заједно са овереном спецификацијом вишка радова и Мишљењем надзорног органа број 845 од 18.05.2020. године за радове на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцеца Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“ уз навођење разлога и околности које оправдавају вишкове радова. У конкурсној документацији, у делу - модел уговора, страна 103, члан 14. Модела уговора, као и закљученог уговора заведеног код Наручиоца под бројем 108 од 21.01.2020. године, и заведеног код Извођача радова под бројем 002/2020 од 21.01.2020. године, (страна 6) предвиђена је могућност уговарања вишкова радова.

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет уговора.

Вишкови радова дефинисани су у Посебним узансама о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр. 18/87) члан 9. став 1. тачка 5. и тачка 6.

Из наведених одредаба узанси, вишкови радова су веће количине изведених уговорених радова који су укључени у првобитни уговор о јавној набавци и на исте се примењују одредбе у складу са Законом о облигационим односима, узансама и уговором.

Чланом 14. Основног уговора је прописано:

„Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених радова вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединачним ценама и стварно изведеним радовима.

Вишкови радова дефинисани су Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до **10%** количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко Надзора, Захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединачним ценама.

Надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације са Извођачем ће се закључити Анекс уговора.“

На основу поднетог захтева за одобрење вишкова радова за Радове на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцепа Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2019. Наручилац је дао сагласност на извођење вишка радова у складу са Захтевом за одобрење извођења вишка радова број 013/2020 од 18.05.2020. године и достављене и оверене спецификације вишка радова и Извештајем надзорног органа број 845 од 18.05.2020. године за радове на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцепа Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2019, а након добијања закључка градоначелника града Београда број 6-3523/20 – Г од 10.06.2020. године.

Наручилац је сагласан да се измени основни уговор и да анексом уговори вишак радова у вредности од **2.367.100,00 динара без ПДВ-а, односно 2.840.520,00 динара са ПДВ-ом.**

Овим ће укупна вредност уговорених радова из Основног уговора од дана 21.01.2020. године износи **24.809.950,00 динара без ПДВ-а, односно 29.771.940,00 динара са ПДВ-**

ом, бити повећана Анексом бр. 1 и износиће 27.177.050,00 динара без ПДВ-а, односно 32.612.460,00 динара са ПДВ-ом.

У вези са изнетим наручилац сматра да су се стекли услови потребни за измену уговора о јавној набавци радова - Радови на текућем одржавању и извођењу грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту „Принцепа Оливера“ у оквиру Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2019 и закључење Анекс 1 уговора о извођењу вишка радова, односно измену уговорене цене радова.



Директор Установе

*Gordana Petrović*

Гордана Петровић